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Resumé 
Sagen angik et gruppesøgsmål mod Domstolsstyrelsen vedrørende implementeringen af et 
nyt digitaltinglysningssystem. Brugerne af systemet hævdede, at forsinkelser og problemer 
med det nye system havde forårsaget betydelige økonomiske tab, hvorfor brugerne krævede 
erstatning herfor. Forholdet blev behandlet efter den almindelige danske erstatningsretlige 
ansvarsnorm (culpa), da der ikke var grundlag for at anvende skærpede ansvarsregler (objek-
tivt ansvar). Højesteret fandt, at brugerne ikke havde påvist væsentlige og klare fejl eller for-
sømmelser fra Domsstyrelsen ved idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem eller øv-
rige påberåbe forhold. Domstolsstyrelsen blev derfor frifundet for erstatningsansvar, da der 
ikke var tale om grov uagtsomhed eller et tilstrækkeligt ansvarsgrundlag til at holde Domstols-
styrelsen ansvarlig for sagsøgernes tab.  
 
Nøgleord: Erstatningsansvar, grov uagtsomhed og beviskrav 
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Skønsmand Klaus Kvorning Hansen har forklaret bl.a., at han besvarede spørgetemaet ud fra, 

hvad der er god praksis og sædvanemæssigt i it-branchen. Han er ansat ved Københavns Uni-

versitet. Han har ikke personlig erfaring med at udvikle og implementere statslige it-projekter. 

 

Der er i alle projektforløb elementer, som er specifikke for det pågældende projekt, og man 

kan derfor ikke bare henvise til, hvad man plejer at gøre. Han har i skønserklæringerne ud-

bygget sit skøn med mere specifikke overvejelser ud fra sine personlige erfaringer, da han 

ikke kunne besvare de stillede spørgsmål alene på baggrund af kutyme. 

 

Det anførte om fuldmagtsscannere i skønserklæringen er ikke udtryk for hans eget personlige 

skøn, men er et udtryk for kutyme og god skik. Hvor han i rapporten har skrevet ”almindeligt” 

eller ”almindeligvis” er det oftest en henvisning til almindelig praksis i branchen. Ham be-

kendt findes der ikke et dokument, der udtrykker praksisstandarden generelt, men der findes 

praksisstandarder på en række specifikke områder, f.eks. vedrørende brugervenlighedstests. 

Der er altid et skøn involveret, men flertallet i hans position ville nok besvare spørgsmålene 

på tilsvarende vis. 

 

Når man ser på udviklingen i god skik fra 2003 til i dag, så er de agile udviklingsmetoder for 

projektledelse og projektteknik vundet frem. Det er en anden måde at gribe projekter an på. 

Det var en god beslutning, at man i tinglysningsprojektet ikke undervejs skiftede model fra 

vandfaldsmodellen til en agil model. Vandfaldsmodellen er stadig udbredt, og han bruger den 

fortsat i visse projekter. Valg af projektmodel baseres på projektets karakter. Der har været 

udvikling også i vandfaldsmodellen. Efterhånden er det blevet almindeligt, at man bygger 

agile forløb ind i vandfaldsmodellen. Når man nærmer sig implementeringsfasen, kører man 

”sprint”. God skik på området har ikke udviklet sig generelt siden 2006. Dog er forståelsen af 

it langt større i dag. Det gælder også håndteringen af brugeradfærd. I dag ville man f.eks. insi-

stere på, at der gennemføres brugervenlighedstests. 

 

Med formuleringen ”brugeradfærden i bredeste forstand” i den supplerende skønserklæring 

har han tænkt på adfærden blandt anvendere af systemet i allerbredeste forstand, herunder 

bl.a. advokatsekretærer og medarbejdere ved Tinglysningsretten. Brugernes realistiske tilgang 

til systemet kunne have været involveret i større udstrækning, og hvis man havde inddraget 

dem tidligere i processen, havde man måske opdaget nogle af udfordringerne tidligere. 
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Svaret på spørgsmål 10.2 bygger på, at det efter hans erfaring kan være vanskeligt for en pro-

jektledelse at få de enkelte ledelsesmedlemmer motiveret for projektet. Det kan være, fordi 

den eller de pågældende har et forbehold over for projektejerne. Han havde ikke indblik i, om 

det forholdt sig sådan i dette projekt. Det er et åbent spørgsmål, om det kunne være lykkedes 

at få interessenterne involveret i brugertests. Betragtningen er rent teoretisk. Hvis nogen hav-

de sådanne forbehold, ville man normalt eskalere problemstillingen til ”sponsorgruppen”, som 

skulle træffe de nødvendige beslutninger og sikre, at dem, der skulle involveres, blev involve-

ret. Sponsorgruppen eller projektsponsoren er blot andre betegnelser for projektejeren. Dom-

stolsstyrelsen havde projektejerskabet. Projektledelsen skulle have haft lejlighed til at eskalere 

problemstillingen til Domstolsstyrelsen, især da der var tale om ekstern projektledelse. Dom-

stolsstyrelsen havde projektejerskabet og burde måske have støttet projektet i højere grad. Det 

er blot hans antagelse. 

 

Han er enig i Rigsrevisionens vurdering af, at det var mindre hensigtsmæssigt at fravælge at 

gennemføre brugervenlighedstests. Det har han forholdt sig til i den supplerende skønsrap-

port. Når man er afhængig af brugen af systemet, er det afgørende, at brugerne også er i stand 

til at benytte systemet, og at der ikke er forsinkelser eller hindringer, som er afledt af, at man 

ikke ved, hvordan man betjener systemet. Hvis man havde lavet brede brugervenlighedstests, 

havde man på forhånd vidst, hvilke udfordringer der var i systemet, herunder f.eks. i bru-

gergrænsefladen. En bred brugerskare inkluderer også brugerne af selvbetjeningen. Praksis 

vedrørende brugervenlighedstest er, at det skal være rigtige brugere, som ikke har medvirket i 

projektet, og testen skal foregå under kontrollerede former, så man uden indblanding kan kon-

statere, om der er noget, der ikke lader sig gøre. Man beder ofte brugerne tale højt under bru-

gen for at registrere, hvor det går galt undervejs. I mange projekter er det dog noget, man spa-

rer væk, fordi det er relativt bekosteligt og kan være vanskeligt rent teknisk. Det er ikke en 

funktionalitetstest som sådan. Det er en test af, om brugerne kan interagere med systemet. 

Ideelt set bør test af systemer også inkludere test af brugervejledninger. 

 

Der kan være sessioner, der tager dage, men det kan også tage en time, afhængigt af, hvad 

man vil teste. Man laver drejebøger for brugervenlighedstests og beder brugeren om at gen-

nemløbe deres opgaver, og så lader man dem blive frustreret, hvis der er noget, der ikke fun-

gerer optimalt. Der findes specialister på området, som man kan hyre ind til f.eks. design af 
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brugergrænseflader og andet, men oftest vil det være projektmedarbejdere, der overværer 

testen. Testen kan f.eks. føre til, at man reviderer brugervejledningen. Man kan også f.eks. 

opdage, at der er behov for ”ledetekster” undervejs i systemet. 

 

Man burde have gennemført brugervenlighedstests på det tidspunkt, da systemet var blevet 

funktionelt, dvs. sidst i forløbet. Desværre er der ofte ikke tid til det på det tidspunkt, så man 

skærer på det, selv om det ikke er hensigtsmæssigt. Han har ikke forholdt sig til baggrunden 

for, at man fravalgte at lave brugervenlighedstests. 

 

Nogle af de problemer, der var ved fuldmagterne kunne måske have været afhjulpet ved for-

udgående brugervenlighedstests. F.eks. hvis man havde bedt borgere udfylde fuldmagter og 

indscanne dem efterfølgende. Det mente han, at man burde have gjort. Når han angiver, at 

man ”burde have gjort” er det med forbehold for, hvad der var muligt under de rammebetin-

gelser, der var givet for projektet. 

 

En brugerekspert kan f.eks. kan være én, der har ekspertise i, hvordan en brugergrænseflade 

skal være indrettet for at fungere optimalt i forhold til brugerne. En brugerekspert kan være 

rigtig nyttig, men kan ikke erstatte en egentlig brugervenlighedstest. 

 

Han har ikke set den ”sandkasse”, som blev anvendt i forhold til brugerne, men den er be-

skrevet i sagens materiale. Sandkassen kunne ikke erstatte brugervenlighedstests. Brugerven-

lighedstests bør foretages på det system, man er tæt på at lancere, og så tæt på lanceringen 

som muligt. Som han har forstået det, var sandkassen et testmiljø, og var derfor ikke en reali-

stisk situation. Han forstod det heller ikke sådan, at almindelige brugere blev lukket ind i 

sandkassen. Det er absolut relevant at have et testmiljø som sandkassen for at teste systemets 

funktionalitet, men det kan ikke erstatte en brugervenlighedstest. 

 

En hotline kan ikke reparere på, at der ikke er foretaget brugervenlighedstests, men det er al-

mindeligt, at man sørger for ekstraordinær bemanding af en sådan hotline –  og af det interne 

tekniske beredskab til at rette fejl – i startfasen efter idriftsættelsen. Det kaldes ”hypercare” 

eller ”brandvagt”. Manglende brugervenlighed i systemet opleves ofte som pres på en sådan 

hotline. 
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Han mener ikke, at man burde have idriftsat en betaversion af systemet. Han har alene for-

holdt sig til, at man kunne have kørt testsystemet parallelt med det manuelle system for at 

teste, om det fungerede. Man er stoppet med manuel behandling på det tidspunkt, hvor man 

har idriftsat systemet. Han har ikke haft det med i overvejelserne, men man kunne have ud-

viklet en pilot med en betaversion af systemet på et tidspunkt, hvor systemet ikke var fuldt 

udviklet, for at teste systemet i drift med nogle brugere, for så efterfølgende at have tid til at 

rette fejlene. Han ville dog aldrig anbefale en betaversion som et ”big bang”. 

 

Hans bemærkning i den supplerende skønserklæring om, at forholdene på ingen måde er 

”usædvanlige eller usandsynlige”, sigter til, at man burde have taget højde for risikoen for, at 

problemerne kunne optræde. Det er det, en risikoanalyse går ud på. Med svaret sigter han til, 

at man går direkte fra et meget manuelt baseret system til et digitalt system. I en sådan trans-

formation er det vigtigt, at det brugerne gør, inddrages. Risikofaktoren vedrører, om systemets 

måde at håndtere sager på afspejler den praksis, man har indarbejdet, når man har foretaget 

opgaverne manuelt. Ofte er et system baseret på, at man gør tingene på samme måde som i en 

manuel proces, men der kan være vidt forskellige processer. Det er en risiko i sig selv, at man 

foretager den transformation, fordi systemerne ikke afspejler, hvad man gør i den manuelle 

proces. I en manuel proces har brugerne forskellige tilgange til processen, hvilket ikke kan 

afspejles i et digitalt system. Det kom også til udtryk i algoritmen, der udtog visse sager til 

manuel behandling, da systemet ikke kunne håndtere afvigelser. Idéen med brugertests er net-

op at dække sig ind i forhold til ting, man ikke kunne have forudset. 

 

Med en lidt bedre projektledelse havde man nok trukket interessenterne til bordet. Man bør 

lave interessentanalyser i alle projekter. Det fremgår ikke af materialet, hvordan ledelsen fak-

tisk håndterede spørgsmålet, og det har heller ikke været en del af hans skøn. Hvis interessen-

terne pure nægtede at medvirke til brugervenlighedstests, ville det have været en hindring for 

at foretage dem, men det har han aldrig oplevet i praksis. 

 

Betegnelsen ”risikoappetit” i skønserklæringen går ud på at vurdere, hvilke risici man vil løbe 

i forhold til de gevinster, man kan opnå. Det er alene en forretningsmæssig vurdering. Det er 

projektejeren eller projektsponsoren, der foretager den vurdering. Projektejerne tog f.eks. risi-

koen ved at springe brugervenlighedstesten over. Han ser ofte, at der skæres til – enten på tid 
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eller økonomi. Det er normalt at se på, om man skal skære på funktionaliteten, bruger-

venligheden eller andre forhold, når tiden er et parameter. 

 

Der kan være rammebetingelser for et projekt, som man ikke kan ændre på. Det gælder f.eks. 

persondataforordningens krav og implementeringsfrist, men det kan også være f.eks. en be-

stemt tidsfrist eller budget og ikke nødvendigvis lovgivningsmæssige rammebetingelser. Det 

er sættet af rammebetingelser, der i høj grad vil præge projektet, og som har væsentlig indfly-

delse på det råderum, som en projektledelse har. 

 

Ud fra rammebetingelserne foretager man en risikoafvejning for at vurdere, hvor man skal 

sætte ind. Det vil være umuligt at lave systemer, som udelukker risici. Det ligger i projektle-

delsens opgave løbende at analysere konsekvensen af de rammebetingelser, som projektet 

hviler på, og så råbe op over for ledelsen, hvis der er udfordringer med rammen. Hvis Dom-

stolsstyrelsen kunne se, at rammen medførte risici, som kunne være betænkelige, så skulle de 

have fortalt hvervgiveren, at rammebetingelserne var for stramme eller ikke var hen-

sigtsmæssige. Det er en helt normal proces og er også sket i dette projekt, da man har forlæn-

get projektet flere gange. Det er helt normalt, fordi man ikke kan forudse alt på forhånd. Han 

ved ikke, hvilken dialog der har været mellem parterne. Hans antagelser herom er hypotetiske. 

 

Det er sædvanligt, at man på baggrund af rammebetingelserne skærer projektet til løbende 

eller udfordrer rammebetingelserne. Det er almindeligt, at man skærer i de aktiviteter, der 

ligger til sidst i et projektforløb, f.eks. brugervenlighedstests. Han har ikke konkret haft mu-

lighed for at efterprøve, om det var en dårlig idé, at man fravalgte brugervenlighedstest, men 

set ud fra projektets karakter, mener han, at det var en dårlig idé. Ud fra en faglig vurdering, 

skulle man ikke have undladt brugervenlighedstests. Han har ikke i sagen kunnet finde en 

indstilling om fravalget. Som han kan se det, er fravalget begrundet med, at man havde en 

brugerekspert, men man skulle hellere have udfordret rammebetingelserne. Domstolsstyrelsen 

skulle være gået til Folketinget med deres bekymringer. Hans skøn går på, hvad man projekt-

mæssigt skulle have gjort. 

 

Der er på ledelsesplan sket en meget bred involvering af interessenter i de fora, der blev 

etableret. Så vidt han kan se, har man ikke taget højde for at involvere slutbrugerne, dvs. dem, 

der anvender systemet. 
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Efter et system er sat i drift, skal man have en tilstrækkelig stor gruppe medarbejdere i hotline 

og i teknikerstaben, der kan agere beredskab og vurdere hvilke fejl, der er kritiske, og hvilke 

der er mindre kritiske, og kan gøre noget ved systemets performance. Han har selv været ude 

for, at man i en hypercare-periode måtte rulle et system helt tilbage til det gamle system. Det 

må have været et relativt godt system, man har sat i drift i tinglysningsprojektet, da det er be-

undringsværdigt, så hurtigt man får rettet op på problemerne. Systemet blev relativt hurtigt 

stabilt i drift. Det er hans antagelse, at tinglysningssystemet i dag er en succes både nationalt 

og internationalt. 

 

Automatiseringsgraden endte på 69-70 % ved årsskiftet, men automatiseringsgraden var i den 

første tid efter idriftsættelsen lavere end forudsat. Hvis man havde foretaget brugervenlig-

hedstests, kunne man have forudset en lavere automatiseringsgrad i den første periode efter 

idriftsættelsen, og så kunne man have bemandet derefter. Han husker ikke den præcise dato 

for, hvornår man indhentede det, men der kom hurtigt styr på automatiseringen. 

 

Temaerne i risikoanalysen blev ikke overført én til én til temaerne i risikologgen. Når f.eks. 

sandsynligheden ændrer sig for, at en bestemt risiko indtræder, så bør det afspejles i risiko-

analysen. Risikologgen knytter sig ikke direkte til risikotemaerne i risikoanalysen. Det kan 

undre, at risikoanalysen stort set ikke ændrer sig i hele perioden. Alle risici burde have været 

håndteret, og man burde have minimeret dem, men projektet forblev et højrisikoprojekt i hele 

projektperioden. Dermed håndterede man ikke risikoen godt nok. Det er ofte et forsømt om-

råde i projektledelsen, at man ikke bruger risikologgen tilstrækkeligt. Det kan være udtryk for 

høj risikoappetit i projektledelser generelt, men kan også være ureflekteret. Det er en metari-

siko, at man ikke forholder sig til risikoanalysen. 

 

Når man på de daglige møder i projektledelsen forholder sig til risikologgen, er det underligt, 

at man ikke revurderer risikoanalysen, som man præsenterer ledelsen for. Risikovurderingen 

af temaerne i risikoanalysen ændrer sig ikke, selv om risikobilledet i risikologgen ændrer sig. 

Han forstår risikoanalysen som et isoleret produkt uden sammenhæng med risikologgen. Pro-

jektledelse, herunder håndtering af risikoanalysen, går ud på at minimere risici. Han stiller 

spørgsmålstegn ved, om dem, der modtog risikoanalysen, reagerede på den. Det baserer han 



- 8 - 

 

på, at risikoanalysen ikke ændrede sig over tid. Han har ikke indblik i baggrunden for det, 

men han har studset over det. 

 

Projektejerne, dvs. Domstolsstyrelsen, burde have rapporteret risici til hvervgiveren. Særligt 

da risikovurderingen forblev høj. Det udgjorde f.eks. en risiko, at der var problemer med 

fuldmagterne. Det er brugeradfærden, der udgør risiciene, men også f.eks. problemerne med 

scannerne. Der burde have været udført funktions- og belastningstests af scannerne. Hvor 

mange sager, der blev udtaget til manuel behandling på grund af in-data, der ikke var korrekt, 

var også en risiko, der materialiserede sig. Han har nævnt risiciene i skønsrapporten. 

 

Jette Sjælland har forklaret bl.a., at hun i 2009 arbejdede hos Ret & Råd i Ballerup. Hun stod 

primært for ejendomshandler og køberrådgivning. Hun var den eneste, der sad med ejen-

domshandler, køberrådgivning og tinglysning hos Ret & Råd, Ballerup. Steen Hermansen fra 

Danske Advokater har henvist advokat Morten Samuelsson til hende, fordi hun var en af dem, 

der i 2009 brokkede sig mest over tinglysningssystemet. 

 

Ret & Råd var ikke særligt godt forberedt på det digitale tinglysningssystem. I foråret 2009 

var hun dog på et kursus med Henrik Høpner, hvor deltagerne blev overordnet orienteret om 

systemet. De havde ikke mulighed for at blive bedre forberedt via Danske Advokater. Hun 

prøvede at rydde op i papirsagerne, inden idriftsættelsen, så hun var klar til det. 

 

Hun oplevede det digitale tinglysningssystem som noget nyt og spændende, men hun var også 

bevidst om sit ansvar for, at det, hun foretog sig i tinglysningssystemet, skulle være korrekt. 

Før lavede retten det for én. Systemet bremsede hende i at forsøge at gøre det korrekt, fordi 

hun ofte blev smidt af, uden at systemet havde gemt det, hun havde lavet. Man skulle næsten 

gemme efter hver side, så man vidste, at man i hvert fald havde noget, inden man blev smidt 

af. Der var frustrationer i opstartsfasen, og hun efterlyste derfor hjælp hos Danske Advokater. 

Hun blev efterfølgende meldt ind i en brugergruppe under Danske Advokater. Merete Steen 

var også med i den gruppe. 

 

Der var ingen vejledninger til brugerne, men kun overordnede vejledninger til selve systemets 

funktion og om, hvilke typer af anmeldelser man kunne lave i systemet. Brugerne, der skulle 

foretage anmeldelserne, savnede brugervejledninger. De kunne ikke læse, om det, de gjorde, 
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var korrekt. De havde mulighed for at ringe til Tinglysningsrettens hotline, som de ofte kaldte 

”notline”, fordi de ikke fik de svar, de havde brug for. I brugergruppen hjalp de hinanden med 

at besvare spørgsmål om systemet. Det var en stor hjælp, særligt da hun var alene om ting-

lysningen. Mange advokatkontorer efterspurgte brugervejledninger, så Steen Hermansen ret-

tede henvendelse til brugergruppen for at spørge, om de ville skrive en vejledning. Bruger-

gruppen begyndte at skrive en vejledning på den måde, at de delte anmeldelsestyperne op 

imellem sig og lavede vejledninger til, hvad man skulle gøre ved hvert enkelt skærmbillede. 

De nåede rigtig langt med vejledningen, men lige inden jul i 2009 offentliggjorde Tinglys-

ningsretten sine brugervejledninger, der erstattede dem, som brugergruppen var i gang med at 

lave. Tinglysningsrettens brugervejledninger var ok, men kunne have været bedre. De er ble-

vet meget bedre, og nu er der vejledninger for alt. Hun var på en workshop hos Domstols-

styrelsen sammen med andre brugere, herunder landinspektører, advokater mv. Hun husker 

ikke, om Adam Wolf var til stede. 

 

I starten oplevede hun ikke kunder, som ønskede at bruge digital signatur. Det var for nyt for 

kunderne, og der var mange, der endnu ikke havde netbank osv. De fleste valgte at give kon-

toret en tinglysningsfuldmagt. I hele det første halve år efter idriftsættelsen brugte de mest 

fuldmagter. Hun oplevede, at det var svært at overtale kunderne til at gøre noget nyt, særligt 

ældre kunder. De havde glæde af at have tinglysningsfuldmagt, fordi de ikke skulle henvende 

sig til kunderne, hvis der blev behov for ændringer undervejs. Det gav en arbejdsmæssig for-

del. 

 

Hun oplevede, at det var svært at forstå, hvorfor nogle oplysninger blev afvist. Det blev f.eks. 

afvist, hvis man på fuldmagten skrev uden for underskriftsrubrikken. Manglende udfyldelse af 

”landsejerlavskode” var også en afvisningsgrund i starten. Det ord havde hun aldrig hørt før. 

Hvis fuldmagten var klipset sammen, blev den i starten også afvist, fordi man hurtigt skulle 

kunne scanne det ind. Det ændrede de på efterfølgende. Hun kan ikke genkende Søren Sørup 

Hansens forklaring om, at Tinglysningsretten ikke afviste fuldmagter på grund af klips. 

 

Ved henvendelser til hotline fik hun oftest at vide, at de ikke kunne hjælpe, da de ikke måtte 

give juridisk rådgivning – også hvis hun blot spurgte, hvilken rubrik hun skulle benytte til at 

oplyse dette eller hint. Senere fik de en kontaktformular, hvor man bedre kunne forklare sig 

igennem spørgsmålet. Det blev bedre hen ad vejen, og det fungerer rigtig godt nu. 
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Hun har sjældent oplevet, at man skal indsende skøde og bankernes pantebreve samtidig. 

Dengang tinglyste hun skødet, og når hun fik det tilbage med anmærkninger, så oplyste hun 

bankerne om, at de kunne gå i gang med at tinglyse nyt lån og aflyse det gamle lån osv., og 

det gjorde de så. Det gør hun også i dag. 

 

Merete Steen har forklaret bl.a., at hun var med i brugergruppen under Danske Advokater 

sammen med Jette Sjælland. Hun har været hos Winsløw Advokatfirma siden 2007. Hun var 

på barsel i 2009 og kom tilbage fra barsel i august 2009. Hun var ansvarlig for ejendomshand-

ler og tinglysning. Hun havde kolleger, som stod for den simple tinglysning, mens hun stod 

for den mere avancerede tinglysning. Hun blev forberedt på det nye tinglysningssystem ved at 

deltage i et kursus i efteråret 2008, hvor Adam Wolf og Henrik Høpner underviste. Hun kom 

ikke på andre kurser, men fik løbende orientering fra Steen Hermansen fra Danske Advokater. 

De brugte mange kræfter på at få indleveret og behandlet alle deres papirsager, inden det digi-

tale tinglysningssystem trådte i kraft. Det var kun, hvis noget blev forsinket, f.eks. i posten, at 

det måtte vente. Ellers havde de ryddet alle papirsager op inden idriftsættelsen, fordi de på 

kontoret var usikre på, hvad der ventede dem med det nye system. 

 

De var forberedt med hensyn til digital signatur. Nogle kunder var nemme at få overbevist om 

at bruge digital signatur, men det var mest erhvervskunderne. Privatkunder var sværere at 

overbevise, særligt i det første halve år, hvor systemet var udskældt i pressen. Der var sager, 

hvor de vurderede, at det ville være nemmere med en tinglysningsfuldmagt, men de var ind-

stillet på at prøve noget nyt, så hun prøvede at overbevise kunderne om at bruge digital signa-

tur. 

 

Da systemet blev idriftsat, var det ikke særligt intuitivt. Det var ikke svært at tinglyse et skøde 

fra hr. Hansen til fru Jensen, men der var problemer undervejs. Noget af det første hun skulle 

tinglyse, var en ejerlejlighedsopdeling og et skøde med en skifteretsattest. Hun var vant til, at 

man tog skødet og skifteretsattesten, og lagde begge dele i en kuvert, og sendte det til retten. I 

det nye system fik hun anmeldelsen afvist, fordi hun først skulle tinglyse skifteretsattesten, og 

der måtte heller ikke være CPR-numre på skifteretsattesten. Det var hun ikke vant til. Der 

forelå enkelte vejledninger. Hun husker ikke præcis hvor mange, men der var nok under 10 
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vejledninger til systemet. Én af dem var om, hvordan man lavede simple skøder, men der var 

ingen vejledning om f.eks. tinglysning af en skifteretsattest. 

 

Hun kom med i brugergruppen under Danske Advokater. Brugergruppen prøvede at kompen-

sere for den manglende vejledning. I kraft af hendes rolle i brugergruppen var hun med til en 

workshop i Domstolsstyrelsen i februar 2010, hvor Adam Wolf var til stede. Der sagde hun, at 

de manglede vejledninger til systemet. Der var 58 anmeldelsestyper, så hun sagde, at der var 

behov for 58 vejledninger. Adam Wolf svarede, at ”det må vi se på”. Brugervejledningerne 

begyndte at komme fra Tinglysningsretten i november og december 2009, men det fulde om-

fang kom først langt senere. 

 

I forhold til fuldmagterne var der pludselig noget, der hed ”landsejerlavskode”, som man 

skulle anføre, hvis de skulle godkendes. Det vidste hun ikke, hvad var, selv om tinglysnings-

retten sagde, at det ikke var noget nyt. Hvis der var skrevet noget med kuglepen i fuldmagten 

før underskriftsrubrikken, så blev den afvist. Det fandt de ud af efterfølgende, når anmeldel-

sen blev sendt retur som afvist. Der fulgte ikke altid en grund med, når man fik noget retur 

som afvist. Hun følte, at nogle af medarbejderne i Tinglysningsretten havde en lyst til at afvi-

se anmeldelserne uden videre. Hvis hun på forhånd havde vidst, at en fuldmagt ville blive 

afvist, hvis der var skrevet med kuglepen i den, så havde hun ikke sendt den af sted. Når de 

blev afvist, så tog det tid at få lavet en ny og indsendt den. 

 

Hun husker ikke, om det var en af afvisningsgrundene, at fuldmagterne var klipset sammen. 

Kontoret klipser dem ikke sammen i dag, men hun husker ikke, hvad baggrunden for det er. 

Hun antog, at det er baseret på erfaring. 

 

Hun ringede på et tidspunkt til hotlinen og var i kø i knap to timer, hvorefter forbindelsen blev 

afbrudt. Da var hun nummer to i køen. Langt hovedparten af hotlinens medarbejdere svarede 

hurtigt, at hendes spørgsmål var juridiske, og at de ikke måtte besvare juridiske spørgsmål. 

Hun vidste ikke, om det dækkede over, at de ikke kunne svare. Det var svært at få et klart 

svar. Efter et halvt års tid fik medarbejderne ved Tinglysningsretten mere indsigt, og der var 

mere ro på. Hun brugte også meget sin brugergruppe og sit netværk til at besvare spørgsmål 

til systemet. 
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Ved anmeldelse af en ejerlejlighedsopdeling, hvor man skulle gå fra 144 til 157 lejligheder, 

frøs systemet efter nummer 95, og hun skulle starte forfra. Hun kom igennem til hotline, der 

anbefalede at dele anmeldelsen op. Det var en hjørneejendom, så hun prøvede efterfølgende at 

dele anmeldelsen op i tre. Hun fik besked på, at den skulle tastes ud i ét uden at gemme klad-

den. Hun tastede anmeldelsen en aften mellem kl. 20 og kl. 24, fordi systemet var mere stabilt 

på det tidspunkt. Der var flere fejl midt på dagen. Anmeldelsen gik igennem i tre stykker, men 

blev så afvist af systemet, fordi den ikke var anmeldt på hele ejendommen. Tinglysningen 

nåede at afvise den ene af anmeldelserne, men så fik hun telefonisk stoppet afvisningen af de 

to andre, og fik besked om, at de ville se på det samlet. Det blev behandlet manuelt. 

 

Hun skønnede, at hun nok brugte 50-75 % mere tid på tinglysning i perioden september 2009 

til udgangen af 2009, end hun gjorde før. På den konkrete sag om ejerlejlighedsopdeling brug-

te hun nok 600-700 % mere tid på sagen, end hun ville have brugt i det gamle system. 

 

Systemet fungerer i det store hele godt i dag. Ved de mere komplicerede sager om relaksatio-

ner, arealoverførsler osv. kniber det dog stadig. De oplever også stadig uens sagsbehandling i 

fuldstændig ens sager. I dag ved hun, hvem hun skal skrive til for at få hjælp, og hun er selv 

blevet bedre til systemet. 

 

Højesterets begrundelse og resultat 

 

Sagens baggrund og problemstilling 

I 2006 blev det besluttet at indføre papirløs (digital) tinglysning i Danmark. Den valgte ord-

ning indebar, at opgaven med at tinglyse rettigheder over fast ejendom mv. ikke længere skul-

le varetages i de enkelte byretskredse, men skulle samles hos en landsdækkende specialret, 

Tinglysningsretten, som blev placeret i Hobro. Det var oprindelig planen, at det digitale ting-

lysningssystem skulle sættes i drift den 1. april 2008, men idriftsættelsen måtte udsættes, så-

ledes at systemet endte med at blive sat i drift den 8. september 2009. 

 

Sagen angår, om Domstolsstyrelsen, der havde ansvaret for udviklingen og idriftsættelsen af 

det digitale tinglysningssystem, er erstatningsansvarlig for lang sagsbehandlingstid for ting-

lysningsekspeditioner over for de 422 private boligejere, der er tilmeldt gruppesøgsmålet. 
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Spørgsmålet er alene, om der er det fornødne ansvarsgrundlag. Parterne er enige om, at dette 

spørgsmål også omfatter adfærd hos andre statslige myndigheder, der har været involveret i 

indførelsen af det digitale tinglysningssystem. Højesteret skal ikke tage stilling til, om det 

enkelte gruppemedlem har ret til erstatning, herunder om der foreligger årsagssammenhæng, 

om der er et tab, og om der foreligger egen skyld. 

 

Ansvarsnormen 

Højesteret tiltræder, at der ikke er grundlag for at anvende skærpede ansvarsregler i form af 

objektivt ansvar (risikoansvar) ved vurderingen af, om Domstolsstyrelsen har pådraget sig er-

statningsansvar for lang sagsbehandlingstid. 

 

Højesteret tiltræder endvidere, at berigelsessynspunkter ikke kan føre til at pålægge Dom-

stolsstyrelsen at dække de private boligejeres tab. 

 

Højesteret finder herudover anledning til at bemærke, at det ikke i sig selv er ansvarspå-

dragende, at sagsbehandlingstiden overskrider den frist på 10 dage, som er fastsat i tinglys-

ningslovens § 16, stk. 4. Bestemmelsen giver ikke en anmelder et retskrav på tinglysning in-

den for 10 dage, men må i overensstemmelse med langvarig retspraksis anses for at være en 

intern ordensforskrift. Der er heller ikke grundlag for at vende bevisbyrden, således at det på-

lægges Domstolsstyrelsen at godtgøre, at en sagsbehandlingstid, der har overskredet 10-

dagesfristen i § 16, stk. 4, ikke skyldes ansvarspådragende forhold. 

 

Højesteret tiltræder herefter, at det er dansk erstatningsrets almindelige ansvarsnorm – culpa-

reglen – som finder anvendelse ved sagens afgørelse. Det er derfor en betingelse for, at for-

eningen Gruppesøgsmål.nu kan få medhold i sine påstande, at foreningen godtgør, at Dom-

stolsstyrelsen (de involverede statslige myndigheder) har foretaget ansvarspådragende dispo-

sitioner i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning. 

 

Indførelsen af digital tinglysning skulle ske inden for nærmere angivne rammebetingelser, 

som indebar, at tinglysningsopgaven skulle centraliseres ved ét embede (Tinglysningsretten), 

som blev placeret i Hobro, at idriftsættelsen skulle ske samtidig for hele landet (”big bang”) 

uden forudgående pilotdrift, og at den forventede personalemæssige besparelse skulle opnås 

allerede fra idriftsættelsestidspunktet. 
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Der er tale om grundlæggende rammer for det digitale tinglysningssystem, som er fastsat ved 

lov og i aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg. Højesteret finder, at der ikke forelig-

ger sådanne helt særlige omstændigheder, at det var ansvarspådragende, at Domstolsstyrelsen 

ikke søgte rammebetingelserne ændret. 

 

Spørgsmålet er herefter, om Domstolsstyrelsen – inden for de fastsatte rammebetingelser – 

har handlet ansvarspådragende i forbindelse med indførelsen af det digitale tinglysningssy-

stem. 

 

Det er en særdeles kompliceret opgave at udvikle og gennemføre et it-system som det digitale 

tinglysningssystem. Selv med en omhyggelig planlægning og gennemførelse kan der vise sig 

problemer af teknisk, administrativ, organisatorisk eller anden art, som fører til forlængede 

sagsbehandlingstider. Under hensyn hertil finder Højesteret, at erstatning efter culpareglen for 

forlængede sagsbehandlingstider, som er en følge af overgangen til den digitale tinglysning, 

må forudsætte, at der er tale om en betydelig forsinkelse, og at denne forsinkelse skyldes væ-

sentlige og klare fejl eller forsømmelser. 

 

Rigsrevisionens vurderinger i beretningen om det digitale tinglysningsprojekt er foretaget som 

led i almindelig forvaltningsrevision og er ikke udtryk for en erstatningsretlig vurdering. 

Skønsmand Klaus Kvorning Hansens besvarelse af de stillede spørgsmål er baseret på, hvor-

dan man ud fra et it-fagligt eller projektmetodisk synspunkt generelt set og almindeligvis ville 

have forholdt sig. Rigsrevisionens vurderinger og skønsmandens erklæringer kan derfor ikke 

tillægges afgørende betydning for den vurdering, som Højesteret skal foretage efter den 

nævnte relativt milde ansvarsnorm. I øvrigt angår Rigsrevisionens beretning og skønsman-

dens erklæringer i vidt omfang rammebetingelserne for det digitale tinglysningssystem, og 

dette kan som nævnt ikke begrunde erstatningsansvar for Domstolsstyrelsen. 

 

Væsentlige og klare fejl eller forsømmelser 

Beslutningen om at sætte det digitale tinglysningssystem i drift den 8. september 2009 blev 

truffet, efter at der var kørt overtagelsesprøver på systemet, og på baggrund af rådgivning fra 

konsulentfirmaet Devoteam. De fejl og mangler ved it-systemet, som skabte problemer, var 
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rettet ved udløbet af indkøringsfasen den 31. december 2009, og andelen af tinglysningsek-

speditioner, som kunne foretages automatisk, var på dette tidspunkt som forudsat. 

 

I tiden efter idriftsættelsen af systemet steg sagsbehandlingstiden for de tinglysningsekspedi-

tioner, som skulle foretages manuelt. Sagsbehandlingstiden var navnlig lang i perioden fra 

september 2009 til og med februar 2010. Da det i november/december 2009 stod klart, at 

sagsbehandlingstiden ikke kunne bringes ned under 10 dage ved udløbet af indkøringsfasen, 

blev der iværksat tiltag, som medførte, at sagsbehandlingstiden begyndte at falde væsentligt. 

 

Som anført af landsretten må det lægges til grund, at det var konverteringen af pantebreve, 

som lagde beslag på op til 30 årsværk ud af 125, der var af langt størst betydning for de for-

længede sagsbehandlingstider. Højesteret lægger ligesom landsretten til grund, at der forud 

for idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem var opnået en fælles forståelse mellem 

Domstolsstyrelsen og finanssektoren om, at der ikke skulle sendes et større antal pantebreve 

ind alene med henblik på digitalisering uden en nærmere aftale herom med Tinglysningsret-

ten. På denne baggrund udgjorde bankernes og realkreditinstitutternes indsendelse af pante-

breve til massekonvertering en ekstraordinær omstændighed, som Domstolsstyrelsen ikke 

kunne forudse. Det må efter oplysningerne i sagen lægges til grund, at Tinglysningsretten i 

hvert fald reagerede på konverteringsproblemet medio november 2009, og at problemet var 

håndteret i begyndelsen af 2010 på den måde, at Tinglysningsretten ophørte med at masse-

konvertere pantebreve. Senere overtog den finansielle sektor denne opgave. 

 

Tinglysningsretten modtog et stort antal fuldmagter efter idriftsættelsen af det digitale ting-

lysningssystem, fordi den digitale signatur på dette tidspunkt kun blev anvendt i begrænset 

omfang. Det viste sig, at der var problemer med scannere, som CSC havde leveret. Der var 

også andre problemer med fuldmagtsordningen, herunder bl.a. med forkert udfyldte fuld-

magtsblanketter. Der blev taget initiativ til at løse disse problemer, bl.a. ved at fejlen i scan-

nerne blev rettet og ved at afsætte flere medarbejdere til opgaven, og Tinglysningsretten var i 

løbet af anden halvdel af oktober 2009 i stand til løbende at scanne nye, modtagne fuldmag-

ter. 

 

Højesteret finder på den anførte baggrund, at foreningen Gruppesøgsmål.nu ikke har påvist 

væsentlige og klare fejl eller forsømmelser fra Domstolsstyrelsen ved idriftsættelsen af det 
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digitale tinglysningssystem eller ved håndteringen af de problemer, der viste sig efter idrift-

sættelsen. Der er heller ikke i relation til de øvrige forhold, som foreningen Gruppesøgs-

mål.nu har påberåbt sig, påvist væsentlige og klare fejl eller forsømmelser. 

 

Der er herefter ikke grundlag for at pålægge Domstolsstyrelsen erstatningsansvar over for de 

boligejere, som er tilmeldt gruppesøgsmålet. 

 

Konklusion og sagsomkostninger 

Højesteret stadfæster landsrettens dom. 

 

Statskassen skal i sagsomkostninger for Højesteret betale 1.000.000 kr. til Domstolsstyrelsen. 

Der er herved lagt vægt på sagens karakter og omfang samt det udførte arbejde.  

 

Thi kendes for ret: 

 

Landsrettens dom stadfæstes. 

 

I sagsomkostninger for Højesteret skal statskassen betale 1.000.000 kr. til Domstolsstyrelsen. 

 

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms af-

sigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a. 

 

 


